

Số: /CT-UBND

Thái Nguyên, ngày tháng 01 năm 2026

CHỈ THỊ
Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh thực hiện
và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, có ý nghĩa nền tảng trong việc cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong bối cảnh yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 10,5% trở lên, nâng cao chất lượng đầu tư công, khắc phục triệt để những hạn chế trong tổ chức thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn trước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; các Chủ đầu tư dự án được giao vốn đầu tư công năm 2026, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau:

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu năm 2026, gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng GRDP và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội.

2. Thực hiện điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, lấy kết quả giải ngân làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu; thực hiện nghiêm nguyên tắc rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ tiến độ - rõ kết quả. Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, dự án có tính lan tỏa, các chương trình mục tiêu quốc gia, kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án chậm triển khai, không có khả năng giải ngân theo kế hoạch; phân đấu **giải ngân 100%** kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

3. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; bảo đảm điều hành, xử lý công việc thông suốt, không để vướng mắc tồn đọng kéo dài, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, phát huy các ưu điểm, bài học kinh nghiệm đã đạt được để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

4. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời đảm bảo chất lượng công trình, phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công.

II. MỤC TIÊU

Phân đầu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao, trong đó:

- **Đến hết 30/6/2026:** Giải ngân tối thiểu 50% kế hoạch vốn đối với dự án khởi công mới được giao vốn từ đầu năm; giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch vốn đối với dự án chuyển tiếp, chương trình, nhiệm vụ khác.

- **Đến hết 30/9/2026:** Giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch vốn đối với dự án khởi công mới được giao từ đầu năm; giải ngân tối thiểu 80% kế hoạch vốn đối với dự án chuyển tiếp.

- **Đến hết 31/01/2027:** Hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường; các chủ đầu tư được giao vốn đầu tư công năm 2026, tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

1. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

- Các sở, ban, ngành chủ động xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng chương trình, nhiệm vụ, dự án để đảm bảo chất lượng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đặc biệt với các dự án quan trọng, quy mô lớn.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu chương trình, nhiệm vụ, dự án không đảm bảo tiến độ, kết quả giải ngân theo kế hoạch. Kịp thời thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm, gây ách tắc, cản trở, chậm chễ trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính căn cứ kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị, định kỳ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, phê bình đối với kết quả giải ngân của các đơn vị. Cuối năm, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính căn cứ kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân đạt kết quả tốt trong giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; gắn kết quả giải ngân vốn đầu tư công với việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng chương trình, nhiệm vụ, dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân từng tháng, quý; triển khai hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cấp tỉnh, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cấp xã theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết, tiến độ hoàn thành với từng chương trình, nhiệm vụ, dự án; đảm bảo tiến độ giải ngân đạt tối thiểu theo nội dung tại Mục II Chỉ thị này.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường công trình, dự án; thường xuyên, kịp thời đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi, bám sát tiến độ thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án.

- Chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng chương trình, nhiệm vụ, dự án; kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển, bổ sung kế hoạch vốn theo quy định trong trường hợp cần thiết, chậm nhất **trước ngày 05/12/2026**.

- Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu triển khai hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đặc biệt là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn liên quan; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương (nếu có).

3. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư và đấu thầu dự án

- Khẩn trương **hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu ngay trong những tháng đầu năm 2026** để dành thời gian thi công, giải ngân kế hoạch vốn. Đối với các dự án được giao vốn chuẩn bị đầu tư phục vụ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư chậm nhất **trước ngày 30/01/2026**. Phân công cán bộ chuyên môn bám sát quá trình tổ chức lập, thẩm định hồ sơ; kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng chất lượng hồ sơ trước khi trình cơ quan thẩm định, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp hồ sơ trả lại nhiều lần do lỗi chủ quan, gây kéo dài thời gian thực hiện.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn để xử lý nhanh, kịp thời các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến triển khai, giải ngân dự án đầu tư công.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn vay ODA, triển khai thực hiện dự án sử dụng vốn ODA đảm bảo thuận lợi, thông suốt, hiệu quả.

4. Tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án

- UBND các xã, phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nút thắt trong triển khai dự án cần phải tập trung tháo gỡ, giải quyết; đảm bảo bàn giao mặt bằng để kịp thời triển khai thi công dự án; bố trí đủ nguồn lực thực hiện tái định cư phục vụ các dự án đầu tư công.

Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng của các dự án cấp tỉnh quản lý trên địa bàn; đặc biệt với các dự án khẩn cấp, cấp bách, các dự án hạ tầng giao thông quan trọng khởi công trong năm 2026 như: Dự án Xây dựng mới cầu Gia Bẫy, Hệ thống công trình chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên (*Công trình: Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống*); Cải tạo, nâng cấp bờ kênh kết hợp làm đường giao thông tuyến kênh chính hồ Núi Cốc đoạn ĐT.267 - ĐT.266; Tuyến đường từ Ngã ba Na Oai đến Cụm công nghiệp Quang Sơn 1, Trường Tiểu học Quang Sơn và Trường mầm non Quang Sơn; Tuyến đường từ Quảng trường Vạn Xuân đi Đông Tam Đảo (*Kết nối Tuyến đường Liên kết các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ*),... và xử lý dứt điểm những tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB đối với các dự án chuyển tiếp đang thực hiện.

- Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tổ chức công bố quy hoạch, cấm mốc phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan cho chính quyền địa phương để thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng; tính toán đầy đủ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật phải di chuyển, để ưu tiên thực hiện trước, tránh xảy ra vướng mắc và phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện.

- Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026.

- Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật như hạ tầng điện, hạ tầng viễn thông,...; không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

5. Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, vật liệu xây dựng, đảm bảo phục vụ nhu cầu của các dự án đầu tư công

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường vật liệu xây dựng; kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng, phù hợp với diễn biến giá thị trường, bảo đảm theo quy định pháp luật.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời tham mưu đấu giá, cấp phép mở đất và vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; phục vụ các dự án đầu tư công đảm bảo nhanh, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

6. Tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai thi công các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án quan trọng, quy mô lớn; thường xuyên đôn đốc, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, không để tồn đọng kéo dài

- Các chủ đầu tư tập trung đôn đốc nhà thầu, đơn vị tư vấn huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư,..., tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án khẩn cấp, cấp bách, các dự án quan trọng trong năm 2026.

- Tranh thủ tối đa thời gian khi thời tiết khô ráo, thuận lợi đầu năm để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; có giải pháp khắc phục, điều chỉnh đường găng tiến độ trong mùa mưa, thời tiết xấu; đảm bảo không ảnh hưởng đến kết quả giải ngân và tiến độ hoàn thành các dự án năm 2026.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực VII và các chủ đầu tư, UBND các xã, phường thực hiện báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công định kỳ hằng tuần, hằng tháng theo quy định và đột xuất theo yêu cầu; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả.

- Các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân của các chủ đầu tư, UBND các xã, phường theo ngành, lĩnh vực, địa phương phân công phụ trách; trực tiếp kiểm tra hiện trường thi công dự án để nắm bắt tiến độ, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong trường hợp cần thiết.

7. Đảm bảo nguồn vốn ngân sách địa phương cho đầu tư phát triển; điều hành linh hoạt, hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công

- Thuế tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các xã, phường triển khai các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm, đặc biệt với nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; đảm bảo hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 được HĐND tỉnh thông qua.

- Trong trường hợp dự ước kết quả thu ngân sách không đảm bảo dự toán ngân sách đề ra, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán vốn cho các công trình, dự án đầu tư công, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để có phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công **trước ngày 05/12/2026**.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, chủ đầu tư kịp thời rà soát, tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của các dự án giải ngân chậm, không còn nhu cầu sang các dự án giải ngân nhanh, có nhu cầu bổ sung thêm vốn **trước ngày 05/12/2026**.

8. Thực hiện tốt công tác thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư

- Các chủ đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng hoàn thành phải hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và hoàn ứng theo quy định; **không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán, không để dồn thanh toán vào cuối quý, cuối năm**. Rà soát các khoản tạm ứng vốn đầu tư quá hạn để có biện pháp xử lý thu hồi dứt điểm, tránh tình trạng nợ tạm ứng quá hạn, không đúng hợp đồng đã ký kết, không có khối lượng, quy trách nhiệm bồi hoàn nếu vi phạm hợp đồng. Phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu trong công tác chuẩn bị hồ sơ quyết toán dự án; cung cấp đầy đủ biểu mẫu, hồ sơ, chứng từ theo đúng quy định để công tác quyết toán được thông suốt, nhanh chóng.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng của từng nhiệm vụ, dự án gửi cơ quan thanh toán nơi giao dịch, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, cơ quan tài chính các cấp ở địa phương (đối với nguồn vốn do từng cấp quản lý), nêu rõ số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi đến thời điểm báo cáo, các lý do, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý. Trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư, Sở Tài chính, UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư có biện pháp đảm bảo thu hồi tạm ứng, trong đó thu hồi hết số dư tạm ứng quá hạn.

- Sở Tài chính thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công đối với các dự án, công trình hoàn thành, các dự án dừng thực hiện theo văn bản cho phép dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện của Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ; kịp thời thẩm tra, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công các dự án, công trình theo quy định; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo UBND tỉnh

có biện pháp xử lý các chủ đầu tư vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án, công trình hoàn thành theo quy định.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng và giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào việc chấp hành quy định về trình tự, thủ tục đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi tạm ứng; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm, sai sót, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

- Kho bạc Nhà nước Khu vực VII tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực, thường xuyên phối hợp với các sở, ngành và các chủ đầu tư trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục, hồ sơ thanh toán, không để tồn đọng hồ sơ, tăng cường công tác kiểm soát qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ và gửi yêu cầu thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân được duy trì liên tục.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã phường, các Chủ đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chỉ thị này; chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai và kết quả thực hiện.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực VII, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có).

3. Đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là chỉ tiêu quan trọng trong công tác Đảng tại địa phương; quyết liệt xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, ách tắc trong thực hiện và giải ngân các chương trình, nhiệm vụ, dự án.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, các tổ chức chính trị - xã hội đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân ủng hộ triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Căn cứ Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Thuế tỉnh Thái Nguyên;
- Kho bạc Nhà nước khu vực VII;
- Bí thư Đảng ủy các xã, phường;
- UBND các xã, phường;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, CNNXD, KGVX, TH.

CHỦ TỊCH

Vương Quốc Tuấn